

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ACCION INTEGRAL CONTRA EL HAMBRE CAUSADA
POR LA SEQUIA EN TRES COMUNIDADES DE LA ZONA DE
KOKUSELEI, TURKANA NORTE, KENIA
AÑO 2



Nombre de la ONGD: Fundación RODE

Nombre del socio local: MCSPA

Convocatoria en que se financió el Proyecto: Convocatoria trienal 2016 – 2019

Subvención:

Fecha de elaboración del informe: 15 de septiembre 2018

Persona de contacto en Pamplona y Nº de teléfono: Alejandra Silva Correa
948264284

I.- RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE EL 2º AÑO

El proyecto responde de manera integral al problema de hambre causada por las prolongadas sequías en Ngameriek, Alagama y Ekurruchanai (zona de Kokuselei, Turkana North). Prioriza a la población más vulnerable: mujeres y niños menores de 6 años para, a partir de una población sana, con recursos e infraestructuras básicas, asegurar un presente y un futuro más digno para todos. Incide en cuatro campos: **Agua** (3 bombas solares), **Salud** (atención-prevención), **Agricultura** (3 huertos comunitarios) y **Nutrición Infantil** (atención y prevención de la desnutrición 210 niños).

Durante el segundo año se ha trabajado especialmente en la comunidad de Alagama, según lo planificado. Los niños, niñas y sus familias se han visto beneficiados directamente: ahora cuentan con unas instalaciones de abastecimiento de agua con energía solar, un abrevadero, una cocina con almacén, una letrina y se ha puesto en marcha un huerto gracias al cual se están produciendo, por primera vez, alimentos antes desconocidos. **Además, Alagama, Ngameriek y Ekurruchanai han recibido atención médica y nutricional.**

Cabe puntualizar que la ejecución de las actividades se vio afectada, particularmente, por las extraordinarias lluvias en la zona. Una situación no prevista, dado que Turkana suele ser una zona del país caracterizada por la sequía y un lugar donde se esperan 3 o 4 días de lluvia al año y no semanas de lluvias torrenciales como sucedió durante el primer semestre del 2018. La repercusión de ello en las actividades fue directa, pues no existen caminos asfaltados en la zona y tanto la misión como el distrito turkana quedó incomunicado en varias ocasiones. (https://www.the-star.co.ke/news/2018/06/11/march-may-rains-the-heaviest-in-55-years_c1770710). Las lluvias afectaron ciudades como Kitale, desde donde salen la mayor parte de suministros para Turkana, lo que afectó el curso de las actividades, pero no el cumplimiento total de las mismas.

II. RESULTADOS PREVISTOS Y LOGROS ALCANZADOS

Resultado propuesto para el 2do año	Resultado alcanzado	Incidencias	Fuentes de verificación
R.1 Se abastecen de agua potable para el consumo humano, consolidación de la horticultura y mejora del pastoreo las comunidades de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait	Durante el 2do. Año de ejecución del proyecto se instaló la bomba solar en el pozo de Alagama, para beneficiar a toda la comunidad y, especialmente, al Centro Materno Infantil de Sta. Martha. Tuberías instaladas para el abastecimiento de agua a los pastores, a la comunidad y a las diferentes actividades puestas en marcha gracias al agua en el centro infantil: ducha, cocina, huerta y abrevadero (construido este 2º año)	La instalación de la bomba solar tuvo diversas complicaciones, detalladas más adelante en el apartado: Actividad 1. A pesar de ellas, se realizó en su totalidad y con éxito.	Recibos Fotografías.
R.2 Tres comunidades (Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait) cuentan con tres huertas comunitarias para el complemento de la dieta de los niños en riesgo de desnutrición y sus familias.	Se alcanzó el resultado previsto para el 2do año: la comunidad de Alagama cuenta con una huerta comunitaria. Y la huerta de Ngameriek puesta en marcha en el primer año produce constantemente alimentos.	La puesta en marcha de la huerta se retrasó debido al problema de la bomba de agua. Sin embargo, al finalizar el segundo año de ejecución ha sido instalada. (ver más detalle en el apartado	Recibos Fotografías.

		de actividades)	
R.3 Los niños y niñas menores de 6 años de 3 comunidades (Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait) cuentan con un servicio de prevención y reducción de la desnutrición infantil.	Los niños y niñas de las tres comunidades beneficiarias han contado durante el 2do año con un servicio de prevención y reducción de su desnutrición infantil. Y se han mejorado las infraestructuras (cocina, almacén) necesarias para ello en la comunidad de Alagama.	Imprevistas torrenciales lluvias durante el primer semestre afectaron inicialmente la ejecución de las actividades. Sin embargo, se realizaron en su totalidad.	Recibos Fotografías. Listado de beneficiarios. Documento de seguimiento.
R.4 Madres y niños de las comunidades de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait cuentan con atención sanitaria y prevención de las enfermedades y dolencias más comunes: malaria, SIDA, tuberculosis y desnutrición, principalmente.	Las familias, especialmente las madres y los niños, de las comunidades de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait cuentan con atención médica mensual gracias a la clínica móvil en cada una de ellas y al dispensario de Kokuselei desde donde se coordinan. La construcción de un aula sombra y ducha en la comunidad de Ekurruchanait se realizó en su totalidad. Así mismo, la construcción de dos letrinas: en Alagama y Ekurruchanait.	Imprevistas y torrenciales lluvias durante el primer semestre afectaron inicialmente la ejecución de las actividades. Sin embargo, se realizaron en su totalidad.	Recibos Fotografías Informe salud.
R.5 Empleados los mecanismos necesarios para la correcta gestión de las actividades, y el acompañamiento de la entidad beneficiaria a la contraparte local.	Este resultado se alcanzó, pues gracias a él fueron posibles todas las actividades.	Ninguna.	Recibos Fotografías

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS

A.1 Instalación de 3 bombas solares en Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait

Para el 2º año de ejecución, estaba prevista la instalación de la segunda bomba solar de este proyecto en la comunidad de Alagama.

Teniendo en cuenta que de ello dependen todas las obras y actividades, se tenía prevista su instalación en el mes de marzo de 2018, lo que nos permitiría no sólo el cumplimiento de esta actividad sino, además, el comienzo de la construcción de la cocina y almacén en el centro infantil (prevista para el mes de mayo). Sin embargo, en el momento de instalar la bomba solar, la empresa Davis & Shirliff (D&S) encontró dificultades al introducirla.

La coordinadora del proyecto solicitó asesoría técnica a la empresa responsable de la instalación de la bomba solar (D&S) y a la empresa *Kidrilling* que realizó la perforación del pozo. Para ello, contactó, además, al *Pump Maintenance Unit* (PMU) de la MCSPA, localizada en la misión de Lobur bajo la dirección del ingeniero Pablo Moñino, la cual cuenta con técnicos expertos en pozos y bombas manuales, solares y de viento.

Fueron necesarias varias semanas, para coordinar que la empresa D&S y la PMU se movilaran el mismo día para la revisión del pozo y ello se complicó por el comienzo de las lluvias. Cuando dicha visita ocurrió, fue posible definir con mayor claridad el problema y saber qué pasos seguir. Tal como lo expone el ingeniero en el informe (ANEXO XX), fue necesaria una revisión directa de la empresa perforadora, Kidrilling, sobre las condiciones internas de los tubos instalados por ellos mismos antes de instalar una bomba solar.

Las lluvias en Kenia, que en Turkana dejan incomunicadas a la población por la falta de caminos (muchos de los cuales son ríos secos durante el año), atrasó la visita de dicha empresa. Cuando finalmente visitaron Alagama, confirmaron que uno de los tubos internos estaba desplazado mínimamente e introdujeron una bomba de prueba, más pequeña. A partir de ello, recomiendan que la empresa D&S instale una bomba de un diámetro menor que la inicial y con diferentes características.

Se realizaron las gestiones necesarias para ello y finalmente a mediados del mes de junio D&S consiguió instalar la bomba solar. Se solucionó el problema y se continuó con el resto de las actividades previstas en Alagama.

Cabe puntualizar, que esta empresa es diferente a la que instaló la bomba solar en Ngameriek, el cambio de proveedor se debe a que D&S, una empresa con reconocimiento nacional, ha abierto una cede en Lodwar (capital de Turkana) lo que facilita y disminuye costos relacionados con su futuro mantenimiento. A diferencia de la anterior, que tiene su sede en Nairobi, lo que incrementa los costos cuando sus técnicos deben ir a Turkana para supervisar la bomba.

A.2. Construcción de tres fuentes de agua con abrevadero para las madres, principales responsables del abastecimiento de agua a sus familias.

La construcción del abrevadero en Alagama, se realizó en el mes de agosto y durante el 2º año como se tenía previsto.

La comunidad de Alagama, especialmente los pastores, están muy agradecidos con la instalación del abrevadero para sus cabras y camellos. Todos los habitantes de la zona agradecen que las nuevas infraestructuras de agua beneficien a toda la comunidad y no sólo a los niños que asisten al centro infantil. Las mujeres pueden acceder a agua limpia para el consumo humano de una forma más rápida y sencilla, y han celebrado este cambio en su comunidad.

A.3 Instalación de tuberías para facilitar el abastecimiento de agua desde la bomba solar hasta las duchas, cocinas y huertas.

En Ngameriek se terminó la conexión de agua para la cocina nueva y la instalación del vivero. En Alagama, por su parte, una buena parte de materiales se habían comprado al comienzo de año, pero el trabajo de fontanería se puso en marcha tan pronto se resolvió el problema de la bomba solar anteriormente descrito.

Actualmente, cuentan con agua: el huerto con un sistema de riego por goteo, las duchas, las cocinas, el punto de lavado de manos de los niños y la fuente de agua que es también abrevadero.

A.4 Organización de 3 talleres a padres y niños sobre el buen uso del agua e infraestructuras (uno en cada comunidad)

Este taller se realizará el 3er año, el problema en la instalación de la bomba solar retrasó realizarlo antes del mes de septiembre como se tenía previsto.

A.5 Instalación de vallado y sistema de riego por goteo.

El terreno que ocupa el Centro Materno Infantil de Alagama, es amplio y plano, factor que favorece la expansión de actividades de agricultura. Por ello, se valló todo el terreno, para proteger la huerta, la bomba solar y las infraestructuras construidas y para, en un futuro, arborizar o ampliar la huerta.

Se instalaron con éxito el sistema de riego con su tanque y estructura, después de la preparación y arado del terreno que coordinó el responsable capacitado.

A.6. Formación en producción de alimentos en zonas semidesérticas a tres multiplicadores (uno para cada comunidad)

Se celebraron varias reuniones en la comunidad para seleccionar la persona más idónea para asistir al curso de agricultura del programa *Furrows in the Desert* en la misión de Lobur. En ellas, Thomas Lokorumoru, pionero del centro infantil y cabeza del comité del centro desde sus inicios, expresó su interés por aprender agricultura y ser responsable de la huerta. La propuesta fue acogida positivamente por toda la comunidad, pues esta persona es conocida por su responsabilidad y, como hombre mayor de la zona, es conocido por cuidar las familias de Alagama, es decir, por ejercer bien el rol esperado de los hombres en Turkana.

Lokorumoru asistió altamente motivado a la misión de Lobur a aprender sobre una práctica completamente nueva para él. Dina, coordinadora del proyecto, lo visitó en Lobur para hacer seguimiento de su proceso de aprendizaje.

La agricultura no era conocida en absoluto en Alagama hasta ahora, las familias son seminomadas y siempre han vivido del pastoreo. Lokorumoru y otras mujeres del comité habían visto alguno de los huertos de la misión durante las reuniones que anualmente se organizan en Kokuselei (base logística de la misión), pero el resto de miembros de la comunidad nunca habían visto algo semejante. Esto explica porque Lokorumoru y el comité estaban muy interesados en introducir la agricultura en su comunidad, haberlo visto antes en otros lugares, gracias a visitas organizadas por el socio local, le ha llevado a explicarlo a otras personas y a involucrarse ellos directamente.

A.7 Producción de alimentos en 1 huerta comunitaria

Cuando terminó el curso, Lokorumoru volvió a Alagama y comenzó la convocatoria de dos asistentes para su huerta, ya que su compromiso es multiplicar lo aprendido a otras personas del lugar.

El recién graduado, se dedicó a preparar el terreno y organizar la recogida de estiércol y arena para preparar el abono orgánico sobre el que se siembran todas las semillas; además preparó todos los surcos para sembrar junto con sus asistentes. Todo ello mientras se terminaba la instalación de la bomba solar y la fontanería que se habían retrasado por el inconveniente descrito en la Actividad No.1.

A mediados del mes de agosto se plantaron las primeras semillas, por lo que se espera que, para finales del 2018, la huerta esté produciendo en su totalidad.

Cabe resaltar que los padres de la comunidad están asombrados de ver crecer en el centro infantil las semillas plantadas por Lokorumoru, todos están expectantes de ver los resultados de la primera producción de alimentos llevada a cabo por uno de ellos y en su zona.

Por su parte la huerta de Ngameriek, sigue está en marcha y produciendo frutas y hortalizas para el centro infantil y para los tres responsables de la misma.

A.8 Compra, mezcla, molienda y distribución de alimentos a las unidades nutricionales de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait.

Para el desarrollo de esta actividad se realizó la compra de comida tan pronto se recibieron los fondos. La coordinación de su distribución se realizó cada mes desde la misión de Kokuselei, donde se descargaron los alimentos, se almacenaron, cada mes se mezclaron, se molieron y se distribuyeron a cada comité.

A.9. Preparación diaria de alimentos para 210 niños menores de 6 años, por parte del comité de madres de las unidades nutricionales de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait.

Las mujeres de cada uno de los comités en Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait se encargaron de almacenar la comida que recibieron cada mes. Se compraron los utensilios de cocina necesarios para ello y ellas fueron las responsables de cocinar y asegurarse de que cada niño y niña recibiera un desayuno y una comida cada día.

Tal como es señalado en el presupuesto, su trabajo es voluntario y es considerado la contribución local más importante de todo el Programa de Nutrición, sin dicho trabajo diario, este programa no sería viable ni sostenible a través de la red de centros infantiles a la que pertenecen los 3 centros de este proyecto.

A. 10 Construcción de 1 cocina con fogón ecológico y 1 almacén para la adecuada preparación de los alimentos de los niños menores de 6 años de Ngameriek

La construcción de la cocina y un almacén, fue la primera obra que se puso en marcha durante el segundo año de ejecución. Para ello, se coordinó con un constructor para todo el trabajo de cemento, y con un soldador para toda la parte metálica (techos, rejas, puertas). La construcción terminó con éxito a pesar de los diversos inconvenientes causados por los problemas técnicos del tractor de la misión y las lluvias que afectaron el transporte de suministros y la construcción misma.

Si bien, la compra y el transporte de los fogones ecológicos se realizaron los primeros meses, el técnico que debía instalarlo sólo podía ir a la zona del proyecto cuando las dos cocinas (Ngameriek y Alagama) estuvieran construidas. Por ello, la instalación de los fogones ecológicos se realizó la primera semana de septiembre.

A.11 Construcción de 1 cocina con fogón ecológico y 1 almacén para la adecuada preparación de los alimentos de los niños menores de 6 años de Alagama

Estas construcciones han sido terminadas con éxito en el 2º año. Su ejecución se retrasó respecto a la programación inicial: se haría justo al finalizar el almacén y cocina de Ngameriek y antes de la construcción del aula de Ekurruchanai). Con el objetivo de tener resuelta la incidencia de la bomba, se adelantó la obra de Ekurruchanai, haciendo la cocina y almacén de Alagama después.

Una vez finalizada la construcción, se instaló el fogón ecológico (junto con el de Ngameriek -Act.10) la primera semana de septiembre.

(Dichos gastos quedarán reflejados después del cierre económico del segundo año, ya que el informe económico se realizó hasta final de agosto).

A.13 Formación del comité de madres, responsables de las Unidades nutricionales infantiles, sobre el manejo adecuado de los fogones ecológicos, almacenes y cocinas.

Esta actividad se realizará antes del 31 de diciembre 2018.

A.14 Atención médica mensual con la clínica móvil a madres y niños de las tres comunidades beneficiarias

La atención médica mensual a madres y niños de Ekurruchanait, Alagama y Ngameriek se llevó a cabo por el enfermero y auxiliar de enfermería, quienes trabajan en el dispensario de Kokuselei bajo el Programa Integral de Salud de Nariokotome.

Cada mes realizaron la clínica móvil a la que asistieron madres y niños de las comunidades beneficiarias. En el adjunto se exponen los casos atendidos en vacunación (MCH Clinic attendance), desparasitación, cuidado prenatal a madres embarazadas, suplementos nutricionales, neonatos atendidos, remisiones (al hospital de Lodwar o al dispensario de Nariokotome), atención de casos VIH, malaria, infecciones respiratorias (UTRI), diarrea, enfermedades de la piel e infección de ojos.

Es importante aclarar que el pago al enfermero del mes de diciembre 2017 no se realizó porque se ausentó por motivos personales. Además, a finales de marzo del 2018 decidió dejar su trabajo para estudiar, por lo que durante abril no se contó con enfermero. Esto no significó una interrupción de la atención, pues el auxiliar junto con personal del socio local encargado del dispensario prestaron los servicios durante abril. No obstante, en abril no hubo pago de enfermero, pues solo se encontró a una nueva persona para iniciar en mayo.

Se llevaron a cabo las actividades de prevención del SIDA programadas con los fondos asignados al primer año que no se utilizaron en su momento.

Se realizó el traslado de varios enfermos de las comunidades beneficiarias para su tratamiento en el Hospital de Lodwar.

A.15 Seguimiento para la prevención de la desnutrición infantil, la malaria y la tuberculosis de los niños de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait y sus familias

Desde finales del 1º año de ejecución (y como se explicó en el informe de cierre de dicho año), realizó un cambio en la organización de esta actividad:

- la agente de salud comunitaria contratada se retiró. El seguimiento de los meses de noviembre y diciembre 2017 fue realizado por Eleni Tsegaw, miembro de la MCSPA (con estudios en Desarrollo Infantil) sin costo alguno, mientras se incorporó en el mes de enero 2018 a una nueva responsable. Esta persona realizó el seguimiento hasta el mes de mayo, cuando se retiró por cuestiones familiares. Finalmente, en el mes de junio se incorporó una nueva responsable con estudios en *Early Child Development*, quien ha estado trabajando estos meses y ha confirmado que continuará incorporada hasta el final del proyecto.

- Parte de los fondos de esta partida también se utilizaron durante este 2do año para la formación de padres, quienes consideraron importante complementar las líneas de acción con actividades formativas. La propuesta fue abordar de manera integral, con un equipo educativo formado en *Early Child Development*, temas para dar herramientas a las familias beneficiarias para atender correctamente el desarrollo de sus hijos e hijas, y trabajar al tiempo asuntos comunitarios.

Estos encuentros han tenido una acogida muy positiva en los padres de Ngameriek y Alagama, las temáticas fueron preparadas por las tres personas del equipo que motivaron la participación de los padres, sensibilizaron y formaron en los siguientes temas (ver anexo de asistentes):

1. Dificultades en el compromiso de las comunidades con iniciativas en favor del desarrollo local.
2. Dificultades en la comprensión de la importancia de la educación, en particular de las niñas, casadas a temprana edad.
3. Dificultades o negligencia del rol de padres y madres.
4. Dificultades para incorporar alternativas económicas diferentes al pastoreo tradicional

Se tiene previsto realizar estas mismas charlas en la comunidad Ekurruchanait durante el 3er año de ejecución, además de realizar dos jornadas: una en Alcoholismo vs. Desarrollo Infantil y otra en Protección Infantil, con los mismos expertos de la Diócesis de Lodwar que participaron el primer año.

A.16 Tres jornadas de formación en higiene y cuidados infantiles con los padres, madres y niños de las unidades nutricionales de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait

La jornada de formación en higiene y cuidados infantiles fue realizada por la trabajadora social tal como se tenía previsto. La acogida de la comunidad fue muy positiva. Esto se hace evidente en el hecho de que la comunidad decidieron contribuir con dos cabras para dicho encuentro, que sirvieron para la comida de los asistentes. Por ello, no se gastó el dinero que se tenía previsto para comida para esta actividad.

Asistieron padres, madres y niños del Centro Materno Infantil de St. Martha (Alagama).

Las temáticas trabajadas durante la visita fueron:

1. Enfermedades del niño por falta de higiene
 - 1.1 Falta de higiene y enfermedades en los ojos
 - 1.2 Falta de higiene y enfermedades en la piel
 - 1.3 Falta de higiene y enfermedades en gastrointestinales
2. Prevención de las enfermedades en los niños
 - 2.1 Hábitos diarios para prevenir enfermedades
 - 2.2 Ducha diaria
 - 2.3 Lavado de manos antes y después de comer
 - 2.4 Lavado de manos después del usar la letrina
 - 2.5 Almacenamiento y preparación diaria de alimentos
3. ¿Cuándo hay que ir al dispensario?
 - 3.1 Malaria
 - 3.2 Fiebre
 - 3.3 Diarrea
 - 3.4 Partos
4. ¿Por qué los niños, embarazadas y lactantes tienen que ir a la clínica móvil?

A.19. Construcción de un aula sombra y ducha para garantizar un espacio higiénico a los niños de Ekurruchanait

Las construcciones del aula y la ducha en Ekurruchanait se realizaron en su totalidad a pesar de los inconvenientes causados por las lluvias torrenciales. Estas obligaron a la interrupción de la construcción y del traslado de materiales. Además, algunas incidencias con el tractor de la misión, que se estropeó y fue necesario esperar los repuestos necesarios, retrasaron aún más la construcción. A pesar de ello, las obras culminaron con éxito y en ellas participaron personas de la comunidad contratadas por el constructor y el

soldador encargados.

El aula y la ducha están al lado del pozo que actualmente tiene una bomba manual y sobre el que se instalará una bomba solar en el 3er año de ejecución, desde donde se canalizará el agua hasta las infraestructuras construidas.

A.20. Construcción de 3 letrinas para los niños y niñas de las unidades infantiles de Ngameriek, Alagama y Ekurruchanait.

Durante el segundo año se construyeron las letrinas en Ekurruchanait y en Alagama. Ambas tuvieron ciertas dificultades resueltas por el constructor. La de Ekurruchanait, necesito más días de trabajo de lo previsto al cavar el hueco debido a que el terreno es extremadamente rocoso. La de Alagama, al contrario, exigió la construcción de una base profunda y alta, pues el terreno es muy blando, una ventaja para la agricultura pero un reto para la construcción, que exigió bases con mayor refuerzo que en Ngameriek.

Su construcción también fue realizada por el soldador para todo lo metálico y por el constructor para toda la parte de cemento.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN NAVARRA

Personas que han participado:

ENTIDAD	PERSONAS
Doña Remedios (DR)	Elena Zabalza
MCSPA (Contraparte)	Diana Trompetero (coordinadora) Alexi Moreno (trabajadora social)
Rode	María Antonia Pelufo (directora) Esther Rodriguez-Lozada (Técnica) Alejandra Silva (Técnica) Maitane Sarasola (voluntaria traducción euskera sep 17 - presente) Mayra Banderas (alumna de pedagogía en prácticas (ene-mar 18))

cció
n de
stre
et
mar
keti
ng
ANE
XO.
2.

Contenidos Street Marketing

Se empezó a gestar antes del verano de 2017. Se decidió hacer hacia finales del año 2017, pasando a ser una actividad del 2 año del programa.

La idea era un recorrido por 4/5 puntos del centro de Pamplona relacionados con el agua a través de los cuales se pudiera informar sobre proyecto, contando en paralelo la historia del abastecimiento de agua en Pamplona. Se decidió hacer una réplica pequeña (solo 1 punto) en cada uno de los 3 ayuntamientos financiadores si resultaba relevante (unida a otra acción de sensibilización)

Localidad	Fechas	STREET MARKETING
Pamplona	29 enero - 12 febrero	San Saturnino, Pozoblanco, Plaza del Consejo, Plaza de la Cruz
Barañain	11 mayo- 15 mayo	Parque del lago – ligada a la exposición fotográfica

Diseño de la acción

Concepto: Acción llamativa que capta la atención del ciudadano al localizarse en un espacio público. Se pensó hacer un recorrido por puntos relacionados con el agua (pozos sellados y fuentes). En cada punto se explicó uno de los 4 resultados: agua/infraestructuras, agricultura, salud y nutrición. En Pamplona un recorrido más o menos cronológico, adaptando los contenidos al tema del resultado correspondiente.

Contenidos: Los contenidos de la parte de Pamplona los preparó DR. Desde Rode se trabajaron los contenidos del programa con el apoyo de una voluntaria (Fabiola Vázquez).
 - La traducción de los contenidos a euskera fue realizada por la voluntaria Maitane

Diseño imagen: Teniendo en cuenta la imagen global del proyecto, Doña Remedios propuso el diseño de las gotas y el cartel, incluyendo las imágenes que creía pertinente usar. Desde Rode se sugirió el cambio de algunas fotos y otras mejoras para el diseño final fuera más claro, dando mayo protagonismo a las fotos al quitarle una capa azul que las teñía.



Se solicitó a la FNMC los logos de las entidades financiadoras para incluir en el material.

Permiso al Ayuntamiento de Pamplona

Solicitado el 22/11/2017 para las fechas del 15 al 29 de enero del 2018

Concedido: 10/01/2018 → el plazo necesario para preparar el material era de 10 días. Era imposible poder inicial el 15 si la autorización fue dada el 10.

Nueva solicitud 11/01/2018 para fechas 29 de enero al 12 de febrero

Concedido el 23/01/2018, esta vez sí fue posible preparar todo a tiempo

Puesta en marcha de la actividad en Pamplona:

ANEXO. 3. Street Marketing Pamplona

El 29/01/2018 Doña Remedios inició con la puesta en marcha de la acción a las 9am en San Saturnino. Para las 11 ya habían puesto todas las 4 localizaciones.



INCIDENCIAS:

quecución

Desde el día 1 algunas gotas ya estaban deterioradas.

María Antonia fue la tarde del lunes, Alejandra y Mayra la mañana del martes y Mayra la mañana del miércoles:

	Lunes 29 - tarde	Martes 30 - mañana	Miércoles 31 - mañana
Pozoblanco	perfectas condiciones		

San Saturnino	perfectas condiciones		Cartel movido y gota castellano deteriorada
Plaza del Consejo	un poco deterioradas	De la gota de euskera solo quedaba un pequeño trozo y la de castellano estaba movida.	Sin gota en euskera y castellano movida y bastante deteriorada.
Plaza de la Cruz	un poco deterioradas	castellano rota y euskera un poco deteriorada	Mismas condiciones del día anterior

El martes se solicitó a DR un presupuesto para reemplazar las gotas. Tras evaluar las posibilidades y debido al tiempo (lluvias y previsiones de nieve para esas fechas), el miércoles se decidió retirar todo y repetir la acción más adelante.

La empresa solo estaba disponible para retirar el material el lunes 5 de febrero. En todos los puntos lo único que quedaba eran los carteles.

Plaza del consejo

29 enero tras instalación



30 de enero en la mañana



Pozoblanco

30 de enero en la mañana



San Saturnino



Plaza de la cruz



- Pagos

El final del 1º año (oct) se pagó la factura F17051 por 1.800 + iva (2.178) por provisión de gastos para la actividad de Street marketing (1500) y memoria del 1º año (300).

El 31/01/2018 DR emitió la factura F18004 por la actividad de Street Marketing por 3.366+iva (4.072,86). En esta factura no se descontó el adelanto realizado por Rode. El pago de los 4.072,86 se realizó el 06/02/2018. El 09/02/2018 DR devuelve a Rode el importe que no se descontó (2.178) y emite la factura F18004 con la cantidad correcta-

Esta actividad contó con 1 **impacto en medios** (Diario de Navarra).

1. Blog del proyecto

Se ha mantenido el blog del proyecto: Quince (15) entradas entre el 01-11-2017 y el 12-05-2018. Estas han sido preparadas y publicadas por el personal de la Fundación con base a la información proporcionada por la MCSPA sobre la ejecución del proyecto en terreno y las actividades desarrolladas en Navarra. Maitane (voluntaria) ha colaborado con la traducción de los contenidos a euskera.

2. Exposición fotográfica

ANEXO. 4. Contenidos exposición fotográfica

Consta de tres expositores con tres caras (67*180cm cada una) en las que se presentan en fotografías los principales componentes del programa organizados en: *infraestructuras* (agua e higiene; nutrición e higiene y agropecuarias), *servicios* (nutrición, salud) y *formación* (agricultura; uso infraestructuras y salud). Estos tres expositores se acompañan de dos expositores planos (180*110 cm cada uno) en los que se da a conocer el contexto de Turkana y el marco del programa.

Los contenidos fueron propuestos por Rode y desarrollados por DR. Maitane (voluntaria) se encargó de la traducción a euskera.

Estará itinerante por lo menos un año y medio en diferentes espacios de entidades navarras. Se ha elegido un soporte que se adapta a espacios muy variados y es fácil de transportar.

En caso de ser posible, en las localidades de los Ayuntamientos financiadores (Egüés, Burlada, Barañain) esta actividad se acompañaría de una Gota de *Street Marketing* que invite a visitar la exposición.

BARAÑAIN: 11-25 mayo 2018 – Casa de Cultura

ANEXO. 5. Exposición fotográfica Barañain

Se ha enmarcado en el programa del Ayuntamiento “Nos movemos por África” (propuesta de la casa de Cultura de Barañain). La exposición se acompaña de una gota en el parque del lago de la localidad que está ahí durante el 1º fin de semana de la exposición.



Detalle agenda Cultural Barañain



Street Marketing parque del lago



exposicion Casa de Cultra Barañain.

VALLE DE EGÜÉS: 28 mayo – 8 abril – Centro de Atención a Familias (CAF)

Se localizó en el recibidor del CAF, lugar de confluencia de personas de todas las edades de Egüés, tras propuesta del Concejal de Cultura. La actividad se acompañó del cuenta-cuentos con niños y niñas del programa educativo-infantil.



PAMPLONA: 17 – 25 septiembre – Universidad de Navarra



Se adjuntan fotos de la exposición en el hall de FDCON UNAV que está en estos momentos.

3. Actividades con escolares

ANEXO. 6. Propuesta actividades escolares

Propuesta a **colegios** de los Ayuntamientos colaboradores y resto de la comarca para que elijan:
Exposición fotográfica con paneles de cartón pluma A3

- “Un recorrido por Turkana Norte de la mano de Ayanai”
- Por temáticas: agua / nutrición / agricultura para espacios específicos dentro del colegio, según criterio de cada colegio

Taller “el agua es solo el principio”: con el apoyo de Mayra Banderas, alumna de pedagogía en prácticas (3º año).

IES BARAÑAIN: Este instituto acogió la exposición “Un recorrido por Turkana Norte de la mano de Ayanai” entre el 16 de abril y el 11 de mayo.

ANEXO. 7. Exposición escolares Barañain



IV.- AJUSTES QUE HA SIDO NECESARIO INTRODUCIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INCIDENCIAS

Incidentes más relevantes que han afectado el proyecto:

- Lluvias torrenciales: obligaron retrasar las obras y modificaron el cronograma, pero no el cumplimiento de las actividades.
- Graves problemas con el tractor de la misión: modificó el cronograma, pero no el cumplimiento de las actividades.
- Problemas en los tubos del pozo perforado en Alagama sobre el que se instaló, finalmente, la bomba solar sin inconvenientes.

Ajustes sobre el proyecto

- Cambio de proveedor para la bomba solar (explicado en apartado Actividad 1)
- Cambio en enfermero
- Cambio en la agente de salud comunitaria

V.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO

- Se llevarán a cabo todas las actividades previstas para el 3er año según el proyecto aprobado.
- Pendiente el taller sobre el buen uso del agua en la Comunidad de Alagama.
- Se instalará el vivero en Alagama, que no se compró pero no se instaló para mantener el criterio utilizado en Ngameriek: esperar unos meses a que el nuevo agricultor cultive sin protección y darle el vivero como un reconocimiento a sus esfuerzos.

¹ Programa del CAF que combina el apoyo escolar con actividades lúdicas, con el fin de facilitar el desarrollo integral de las niñas y niños, así como la adquisición de habilidades básicas desde la educación en valores.

